

RELAZIONE SULLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE 2024

RISULTATO ATTESO Sperimentazione rilascio previsioni da 1 a 10 giorni Valore target – entro il 31/12/2024							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi delle risposte attese dalla sperimentazione dell'applicativo sperimentale	Documento di analisi	01/01/2024	30/04/2024	Consorzio Lamma	40,00%	30/09/2024	Questa fase si è conclusa nel mese settembre. Le attività sono state pianificate con la Direzione Difesa del suolo e protezione civile e sono al momento terminate	Amministrazione LAMMA
2	Messa in produzione dell'applicativo sperimentale	Applicativo sperimentale	01/05/2024	31/08/2024	Consorzio Lamma	60,00%	20/12/2024	L'attività si è conclusa e l'applicativo è disponibile come previsto	Amministrazione LAMMA
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			