



CONSORZIO

LaMMA

Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2020

LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (LAMMA) – IPOTESI OBIETTIVI 2020

I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI							Collegamento con la Programmazione regionale 2020	
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2020	Valore target 2021 - 2022	Note		Responsabile attuazione (1)
				100,00%							

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile ragguaglierà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento

OBIETTIVO Produzione nuova APP mobile del Consorzio LAMMA <i>Valore target – entro il 31/05/2020</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Fase di test della APP con il bollettino aggiornato ogni 3 ore	Pubblicazione APP per la fase di test	01/01/2020	30/04/2020	Amministratore Unico	50,00%
2	Correzione dei bug e pubblicazione della versione finale della APP	Pubblicazione APP	01/05/2020	31/05/2020	Amministratore Unico	50,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%