



CONSORZIO

LaMMA

Relazione sulla Qualità della Prestazione 2023

RISULTATO ATTESO pubblicazione in rete di dataset dei radarHF su ERDDAP Valore target - entro il 10/11/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Implementazione della piattaforma ERDDAP come dataserer di sataset meteomarini	Implementazione piattaforma ERDDAP	10/02/23	31/05/23	Consorzio lamma	20,00%	20/03/23	E' stata installata la piattaforma ERDDAP su server del consorzio lamma, tenendo separata l'applicazione dai dati che si prevede verranno immagazzinati su NAD dedicato	Centro Elaborazione Dati LAMMA
2	Definizione di apposita sezione sul sito lamma www.lamma.toscana.it	Sezione su sito	10/02/23	31/08/23	Consorzio lamma e Regione Toscana	10,00%	20/05/23	Realizzazione di un dominio di terzo livello su sito istituzionale del LAMMA https://erddap.lamma.toscana.it/erddap/index.html	https://erddap.lamma.toscana.it/erddap/index.html
3	Esposizione su ERDDAP di dataset di osservazione derivanti da HFRadar	Dataset	31/05/23	31/12/23	Consorzio lamma	70,00%	30/11/23	Esposizione di alcuni dataset test, preliminari alla strutturazione e alla validazione su accessibilità e parametri disponibili	https://erddap.lamma.toscana.it/erddap/index.html
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			